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Introduction - Contexte
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1952-1999 (50 ans)

Utilisation du lac par le MDN comme zone de tir (CYR 606)  
Essais de munitions

Génération d’un site UXO d’envergure ( ≈ 160 km2 ) 

≈ 300 000 projectiles dont 7 880 qui contiennent des explosifs

Gestion du site 

Atténuation du risque à la sécurité publique lié aux UXO



Introduction - Localisation du site 

Ancienne zone de tir CYR 606

CYR 606

Centre d’essai et d’expérimentation en munitions
CEEM Nicolet
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Introduction – Équipe de gestion

➢ Gestion de projet – Ministère de la Défense nationale (MDN)
• Bernard Michaud – Gestionnaire de projet

• Eric Desbiens – Spécialiste UXO

• Daniel Charrette – Gestionnaire de projet adjoint

➢ Autorité contractante - Construction de Défense Canada (CDC)
• Josée Potvin – Chef de programme UXO

• Paola Camacho – Coordonnatrice services environnementaux
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Introduction - Points d’intérêt et contraintes
➢ Envergure et complexité du site : unique (pas de précédent en Amérique du Nord)

• Vaste étendue en milieu aquatique

• Nombre très important de projectiles, de différents calibres 

✓ Densité  la plus élevée dans un secteur à usage intensif

• Propriété provinciale (fond du lac) et privée (berges), eau sous juridiction fédérale 

• Présence simultanée de résidences privées et d’un milieu naturel protégé

➢ Environnement : complexe et sensible

• Faible niveau d’eau avec fluctuations importantes et conditions climatiques variables  

• Réserve mondiale de la biosphère (UNESCO)

• Site Ramsar - Convention relative aux zones humides d’importance internationale 

• Plus importante halte migratoire dans l’est du Canada (refuge d’oiseaux migrateurs)

➢ Intérêts commerciaux et récréatifs vs sécurité publique

• Situé à proximité de la Voie maritime du Saint-Laurent 

• Activités récréatives, scientifiques et commerciales multiples 

➢ Sécurité : Aucun contrôle d’accès possible
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Stratégie de gestion - atténuation du risque

➢ Objectif: Atténuation du risque à la sécurité publique lié aux UXO

➢ Engagement du MDN : Prise de mesures raisonnables afin d’éviter un 
risque à la population en lien avec les UXO

➢ Approche de développement

• Revue des connaissances scientifiques et techniques

• Compilation des données historiques sur la présence et la localisation des UXO

• Évaluation des risques à la sécurité publique

• Évaluation de l’ensemble des obligations

• Revue des préoccupations de la population

• Revue des engagements et des communications

• Analyse d’options
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Stratégie de gestion - atténuation du risque
Options évaluées

Option Gestion du risque
(Aucune activité de 

nettoyage)

Mitigation des  risques  
(Nettoyage complet)

Enlèvement des UXO  -
Zone de tir CYR606

Mitigation des risques  
(Nettoyage ciblé)

Enlèvement des UXO  
Zone prioritaire d’intervention (ZPI) à 
l’intérieur de la zone de tir CYR 606

Description • Balisage zone de tir CYR 606 - bouées 
en période de navigation

• Maintien de panneaux 
d’informations sur les UXO

• Soutien UXO à des tiers
• Activités de 

sensibilisation/communication 
(écoles, autres  à déterminer )

• Inclus les mesures de l’option de 
gestion du risque

• Enlèvement des UXO dans toute la zone 
de tir CYR 606 sans distinction du 
niveau de risque ou l’usage par la 
population

• Superficie: 160 km2

• Comprend 100 % de tous les UXO 
répertoriés dans le LSP

• Inclus les mesures de l’option de gestion 
du risque

• Enlèvement des UXO  - Secteur  évalué 
à risque élevée (ZPI)

• Superficie : 5.25 km2 (3 % de la zone 
de tir CYR 606)

• Comprend  40 % de tous les UXO 
répertoriés dans le LSP

Durée estimée À perpétuité Plus de 65 ans Environ 15-20 ans

Considérations • Mesures minimales de diligence 
raisonnable

• Aucune réduction du niveau de 
risques

• Ne respecte pas les engagements du 
MDN

• Coûts

• Réduction du niveau de risques à faible
• Respecte les engagements du MDN
• Coûts

• Réduction du niveau de risque à faible 
dans la ZPI. 

• Respecte les engagements du MDN
• Maximise le rapport valeur/résultat 
• Coûts
• Continuité avec la vision du MDN depuis 

le début des années 2000

(OPTION RETENUE)



Stratégie de gestion - atténuation du risque  
Option retenue - Zone prioritaire d’intervention (ZPI)
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Informations sur la ZPI
✓ 525 hectares (5,25 km2)
✓ 3% de la zone CYR 606
✓ 40% de tous les UXO

✓ D’après données historiques

Limites de la ZPI
✓ Densité élevée de projectiles
✓ Activités humaines: Zone d’accès au lac, la 

plus fréquentée par les citoyens
✓ Faible profondeur d’eau

ZPI
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Activités réalisées à ce jour

➢Communications

➢Études – levés géophysiques

➢Évaluations des impacts et mesures d’atténuation

➢Améliorations des pratiques liées aux travaux

➢Travaux d’investigation et d’enlèvement d’UXO
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Activités réalisées - Communications

➢ Installations annuelles de bouées

➢ Dépliants marinas (Club Landroche, etc)

➢ Sensibilisation dans les écoles 

• Bécancour, Saint-Angèle, Baie-du-Febvre, 
Saint-Grégoire, Sainte-Perpétue, Pierreville

➢ Avis publics et entrevues avec divers médias

➢ Panneaux de signalisation de la présence d’UXO

➢ Adresse courriel dédiée: 

UXOCanada@forces.gc.ca
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Activités réalisées – Études
Levés géophysiques – localisation précise des projectiles

• 2015 et 2016: levés géophysiques de la ZPI

Jusqu’à l’obtention de ces résultats, les données historiques de 
localisation étaient utilisées (imprécises)
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Activités réalisées – Études
Levés géophysiques – localisation précise des projectiles

Acquisition de données géophysiques 
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Activités réalisées – levés géophysiques

1 / 2 100 ( moins de 0,05%) de la ZPI
Chaque anomalie doit être identifiée, 
retirée et gérée de façon individuelle
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Portée du projet

✓ Un total de 21 778 anomalies à investiguer
✓ Durée totale estimée : 15-20 ans
✓ Coût total estimé : ≈ 40 millions $

✓ Investigation des anomalies
✓ Gestion des projectiles

✓ STM : détonation sur terre
✓ NSTM : détonation in situ
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Évaluations des impacts et mesures d’atténuation

➢ Processus fédéral

➢ Permis MPO

➢ Permis ECCC (SCF)

➢ Processus provincial

➢ Décret gouvernemental

➢ Autorisations ministérielles annuelles

➢ De 2017 à 2021

➢ Les principaux impacts du projet sont créés par les 
détonations in situ des NSTM 

➢ Mesures d’atténuation

✓ Respect des périodes de restriction

✓ Détonations in situ

➢ Murs de bulles

✓ Protection des espèces en péril (EP)

✓ Limitations de la propagation des 
espèces exotiques envahissantes (EEE)
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Activités réalisées
Amélioration des pratiques de travail

À partir de 2016 :
Détonations en structure temporaire de démolition

Déplacement du point de 
détonations ex situ hors de la 
zone inondable (avant 2016)
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Activités réalisées
Amélioration des pratiques de travail

➢ Installation de mur de 
bulles pour protéger les 
poissons lors des 
détonations in-situ des 
NSTM (à partir de 2020)

➢ Recherche sur les types 
d’amorces en 2022:  des 
munitions anciennement 
identifiées comme NSTM 
sont maintenant identifiées 
comme STM

➢ Résultat:  aucune détonation 
in situ en 2022 et 2023 
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Activités réalisées
Travaux d’investigation et d’enlèvement

– Identification de chaque item créant une anomalie, un à un

– Récupération de l’item créant l’anomalie pour gestion ultérieure  
SAUF s’il s’agit d’un projectile non sécuritaire à déplacer (NSTM)
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Activités réalisées – Travaux de détonation

Détonation ex situ

Détonation in situ



Photos des projectiles retirés en 2023
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Bilan – Travaux d’enlèvement et de disposition

Anomalies 
géophysiques

Projectiles UXO

ZPI 21 778 14 373 2 739

Récupérés en 2016 505 307 56

Récupérés en 2017 1 500 1 055 159

Récupérés en 2018 228 151 25

Récupérés en 2020 1200 884 38

Récupérés en 2022 787 409 71

Récupérés en 2023 1815 1064
347 

Suspectés HE 
(à confirmer lors des détonations)

Total récupéré 6 035 (28%) 3 870 (27%) 695 (25%)

Balance à récupérer
Estimé sur 7 ans

15 743 10 503* 2 043*

22
* Données estimées



Contrat en cours – 2023/2024

Bilan – Localisation des secteurs nettoyés depuis 2016

ZPI



Prochaines étapes
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➢ Poursuite des travaux d’investigation et d’enlèvement
➢ Durée estimée: 7 ans
➢ Considérations contractuelles
➢ Amélioration continue des pratiques de travail

➢ Activités de communication continue

➢ Évaluation des résultats
➢ Analyse des données
➢ Ajustement et optimisation des activités
➢ Réévaluation des budgets et des échéanciers

Processus 
itératif
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